

Informace k výměně kopilitů

Průběh:

- Schválený záměr:

- Písemné hlasování (28.2.2021). Plánovaná částka
3.300.000 Kč

- **Poptávka.** Osloveno 11 firem (11.3.) - jednotné zadání

- **Nabídka.** Podaly 2 firmy (14.4. prodlouženo z původního termínu 31.3.).

- **Vyhodnocení.** Cena TOP 2 (25.4.):

ING-CZECH s.r.o. cena s DPH: 3.004.141 Kč

Stavoprojekta a.s. cena s DPH: 3.033.362 Kč

Po ověření údajů nabídek, referencí a byla vybrána firma Stavoprojekta a.s. především pro:

- Dřívější termín zahájení (o více než 1 měsíc)
- Finanční zázemí a možnost splácení části ceny po 36 měsících (SVJ využije 18 měsíců).
- Vlastní výrobu oken a tím omezení vlivu subdodávek

Realizace. Plánovaný termín červenec – říjen 2021.

Libor Kovařík
za výbor SVJ